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INTRODUCTION
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• Manque d’information de caractérisation des sédiments
lors de soumission. Soit incomplet ou répartition spatiale
déterminée pour construction de l’ouvrage et non pour le
dragage

• Le soumissionnaire ne peut pas faire une campagne de
caractérisation pendant la soumission – coûts
astronomiques, permis, etc…

• Utiliser les données disponibles pour établir un portrait
des couches de sédiments selon leur dureté pour établir la
méthode de dragage (outils) et la production estimée
selon le type de matériel
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PROJET #1



CONTEXTE
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• Caraïbes

• Construction d’un terminal de croisière pouvant accueillir 
simultanément deux des plus gros navires de croisière au monde

• Incluant dragage capital (Océan) et construction du quai et 
infrastructures (autre contracteur) – supervisé par un Général



DONNÉES SOUMISSION
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Données bathymétriques

• Dragage d'une zone de manœuvre et
d’accostage d’une profondeur de 37’

• Isobathes aux pieds
• 50 000 m³



DONNÉES SOUMISSION
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Étude environnementale



DONNÉES SOUMISSION
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Données géotechniques



DONNÉES SOUMISSION
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Données géotechniques

• Matériel à draguer : sable



MODÉLISATION
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Aucune modélisation n’a été effectuée en considérant que
tous les sédiments à retirer étaient du sable, à l’exception
du récif de corail et des débris de quai potentiel.

Évaluation du projet

• Matériel à draguer : sable
• Drague à succion à élinde trainante Ocean Traverse Nord

et location d’une drague mécanique
• 50 000 m³
• 32 jours prévus



RÉALITÉ TERRAIN
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JOUR 1 JOUR 60JOUR 30



RÉALITÉ TERRAIN – INSPECTION SOUS-MARINE HAUT-FOND #1
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• Changement de condition de sol (roc et 
matériel consolidé)



IMPACT ET 
SOLUTION
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• Utilisation d’une drague mécanique 
équipée d’un godet et d’un trépan

• Acceptation des travaux à 36’
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PROJET #2



CONTEXTE
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• Territoire du Nunavut
• Construction d’un port en eau profonde et un port pour petits bateaux
• Dragage capital et backfill (Océan) et construction du quai et infrastructures (autre contracteur et général)
• Dragage la première année. Deuxième année consacrée au backfill



DONNÉES SOUMISSION
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Données géotechniques, bathymétriques et gabarit de dragage

• 6 forages
• Pas de forage en rive

• Dimensions de l’empreinte du quai : 115m X 35m
• Pentes 2.5:1

• Dragage jusqu’au roc dans l’empreinte
• Profondeur du roc déterminée avec les 

forages



DONNÉES SOUMISSION
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Données géotechniques

• Exemple BH17-04  - situé au centre de la zone

• Indice de pénétration inférieur à 9 (N < 9) sur 
l’ensemble des données de forages = matériel 
mou



DONNÉES SOUMISSION
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Données géotechniques et gabarit de dragage

British Standard, Maritime structures, Part 5: Code of practice for dredging and land reclamation
BS 6379-5: 1991

• La pente du gabarit (22°) laisse présager une argile sablonneuse



MODÉLISATION
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Évaluation du projet

Aucune modélisation n’a été effectuée en considérant que
tous les sédiments à retirer étaient mous (indice N < 9)

• Matériel à draguer : sédiment meuble
• Drague mécanique (pelle à câble)
• Godet 4,2 m³ pour matériel mou
• Godet de remplacement en cas de bris (godet à pierre de

2,5m³)
• 40 000 m³
• 44 jours de dragage prévus (complétion du dragage la

première année)



RÉALITÉ TERRAIN
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Matériel variable, de mou à très dense 



IMPACT ET SOLUTION
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Documentation photo pendant le projet



IMPACT ET 
SOLUTION
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Test de dureté 
avec godet



IMPACT ET SOLUTION
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Test de dureté avec godet



IMPACT ET SOLUTION
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Modélisation

• Révision des productions pour la
deuxième année



24

PROJET #3



CONTEXTE
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• Baie de Fundy
• Modernisation d’un port en eau profonde
• Dragage capital, construction d’une berme, forage et dynamitage, backfill

(Océan) et construction du quai et infrastructures (autre contracteur et 
général) 

• Profondeur de dragage variable (jusqu’au roc) 

• Matériel à draguer : variable, de mou à dense
• Drague mécanique Océan Borromée Verreault équipée 

d’une pelle à câble
• ~ 275 000 m³ 
• Travaux échelonnés sur 2 ans
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• 17 forages
• Isobathes au mètre

DONNÉES SOUMISSION
Données géotechniques et bathymétriques

Forage géotechnique
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MOU

MOYEN

DUR

DONNÉES SOUMISSION
Données géotechniques



MODÉLISATION
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Interpolation des données géotechniques à l’aide de surfaces 3D



29

Changement de design

Design soumission

RÉALITÉ TERRAIN



Configuration du roc

RÉALITÉ TERRAIN



IMPACT ET SOLUTION
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Intégration de la donnée qualitative 
terrain dans un système 
d’informations géographiques;

Productions variables selon type de
matériel et profondeur.

Analyse des productions réelles vs
productions anticipées;

Exploitation de la données dans un SIG



CONCLUSION
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‘’Les coûts de l'opération de dragage sont en effet
directement liés aux matériaux et aux conditions rencontrés
sur le site. ‘’

Traduit de l’anglais - Facts About, An Information Update from IADC, Site
Investigations. @2015, IADC, the Netherlands

‘’Le litige le plus fréquent dans le cadre d'un contrat de
dragage concerne le fait que l'entrepreneur a rencontré des
conditions de sol qui n'étaient pas raisonnablement
prévisibles et la question de savoir si l'entrepreneur doit être
payé pour les coûts supplémentaires qui en découlent.’’

Traduit de l’anglais - A Review of the FIDIC Blue Book (Second Edition), TIM
MADDOCK AND MARNIX VANDENBERGHE, Terra et Aqua | Number 145 |
December 2016



Contactez-nous: Suivez-nous :

105, Abraham-Martin, # 500 | Québec, QC G1K 8N1

418 694-1414

ocean@groupocean.com

@GroupeOcean

Ocean / Océan

www.groupocean.com

@GroupeOcean

GroupeOcéan

CONTACT

Les informations contenues aux présentes sont confidentielles. Toute reproduction ou divulgation est strictement interdite sans le consentement préalable écrit d’Océan.
OcéanMC et Groupe OcéanMC ainsi que les logos/dessins y afférents sont des marques de commerce de Le Groupe Océan inc. employées sous licence.

Marie-Ève Biron, géomètre-hydrographe
Groupe Océan, Travaux maritimes et dragage
418-654-6863
marie-eve.biron@groupocean.com

https://www.linkedin.com/company/le-groupe-oc-an-inc./
https://www.instagram.com/groupeocean/
https://www.youtube.com/user/groupoceanTV
https://www.groupocean.com/en/
https://www.facebook.com/groupeocean
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